



Quibdó, 30 de enero de 2024

Doctor

FREDY RAUL SILVA GOMEZ

Director de Empresas Intervenidas y en Liquidación

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

E. S. D.

REF: E.P.Q. E.S.P. en Liquidación, Informe de Gestión 2023

Respetado Doctor Silva:

En mi calidad de Liquidador de las Empresa Públicas de Quibdó en Liquidación, me permito radicar el informe de Gestión para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, conforme a los lineamientos del artículo 4.2.3 Informe anual e Informe de entrega del cargo sobre la gestión del Liquidador o del agente especial, de la Circular Externa No. 20161000000034 de la S.S.P.D.

En este informe se presentan las principales actividades desarrolladas tanto desde el desarrollo del proceso liquidatorio como las relacionadas con el cumplimiento de los convenios suscritos.

Cordialmente,

ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ

Liquidador- Representante Legal

Anexos (40) Folios



INFORME DE GESTIÓN 2023

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN



**EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDÓ E.S.P. EN
LIQUIDACIÓN**

NIT. 818000848-6

Barrio Niño Jesús loma de cabí Telefax 6711302 Quibdó – Chocó
Correo electrónico epaliquidacion@hotmail.com
Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos



EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS “E.P.Q. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN”

INFORME DE GESTIÓN 2023 EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023

Enero 2024

Elaborado por: Director Administrativa, Financiera y Técnica EPQ	Aprobado por: ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ		
Cargos: Director Administrativa y Jurídica, Directora Financiera y director Técnico	Cargo: Representante Legal – Liquidador		
Barrio Niño Jesús loma de cabí Teléfono 6711302 Quibdó – Chocó			
Fecha de elaboración: Enero 2024	Correo electrónico: info@epq.liquidacion.com Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos		
Procesos Relacionado: Todos los procesos	Página 3 de	Versión: 01	Institucional



1. INTRODUCCIÓN.

EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ E.S.P. EN LIQUIDACIÓN en su proceso de liquidación viene ejecutando lo regulado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – EOSF, sus decretos reglamentarios como el 2211 del 2004, modificado por el decreto 2555 del 2010; la Circular Externa No. 20161000000034 de la SSPD y con el fin de garantizar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Quibdó, cumpliendo con el considerando octavo de la Resolución de liquidación.

Institucionalmente, la EPQ continuando con el proceso de Planeación Estratégica para el periodo que abarca entre enero a diciembre de 2023, elaboró los ajustes al Plan de Acción formulado para la vigencia 2022 - 2023. En el presente informe se realiza evaluación y seguimiento a este Plan de Acción.

El presente documento contiene el seguimiento a los objetivos, planes, programas, actividades y/o metas consignadas en el Plan de Acción 2022 - 2023.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL


Realizar el cierre del proceso liquidatorio de las Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en Liquidación teniendo previamente definida la estructuración del esquema que garantice la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Quibdó, conforme al marco regulatorio vigente y al contexto territorial.

2.2. ESPECIFICOS

- Determinar el Activo y el Pasivo de las Empresas Públicas de Quibdó ESP en Liquidación, en cumplimiento de los Decretos No.2211 de 2004 y No.2555 de 2010, como prenda de garantía y pago de los Pasivos hasta donde la disponibilidad de los recursos lo permita.
- Garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana del municipio de Quibdó.

3. NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La E.P.Q. E.S.P. en Liquidación, opera por procesos, encontrándose establecidos: El proceso Liquidatorio y el Proceso para la Garantización de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Los procesos establecidos se conforman de las Áreas y/o Direcciones señalada de la siguiente Estructura Organizacional:



4. ESTADO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2023

E.P.Q. E.S.P. en Liquidación esbozó el Plan de Acción para el año 2022 - 2023 en el cual se incluyen el Objetivo General, Objetivos Específicos, Programas y Actividades, por cada una de las Áreas y/o Direcciones en que está conformada la Empresa.

En este documento se presenta el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y cada una de las actividades definidas en el Plan de Acción 2022 - 2023, así como a los ajustes requeridos en pro de garantizar la prestación de los servicios de AAA en el área urbana del municipio de Quibdó:

4.1. OBJETIVO N° 1: DETERMINACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO

Barrio Niño Jesús loma de cabí Telefax 6711302 Quibdó – Chocó

Correo electrónico epaliquidacion@hotmail.com

Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos



4.1.1. Determinación del Activo:


4.1.1.1. Infraestructura Existente:

Metas 2023	Estado de ejecución a 31 dic 2023
Actualizar el inventario de bienes afectos a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de AAA (incluye adelantar el catastro de la infraestructura existente y de usuarios).	El operador del servicio, Aguas Nacionales EPM SA ESP mantiene actualizado la relación de Activos afectos a la prestación de los servicios, detallado por: área administrativa, Bocatoma, Planta Playita, Planta Loma, Local de Aseo, Estacion de Bombeo, Sede comercial, Ciudadela Mia y Zona Minera, los archivos detallan la descripción de los bienes, marca, modelo, serie, cantidad, tipo de activo y valor asegurado. A.N. viene adelantando internamente catastro de la infraestructura, con base en los planos records de las obras ejecutadas por los diferentes contratistas y su conocimiento del área de prestación del servicio. A través del contrato de Optimización de la Demanda de la Zona Centro, en ejecución por la UNGRD y se esta adelantando el catastro de usuarios de la zona centro.
Actualizar la valoración de los bienes afectos a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de AAA	Se realizaron mesas de trabajo para realizar esta actualización, en las cuales se evidencio, que, todas las obras que se vienen desarrollando para la optimización de los servicios no se han entregado. Por tanto, se establece actualizar dicha valoración en el primer semestre de 2024.
Recuperar los bienes invadidos en la Loma de Cabí.	Se adelantó seguimiento a acciones administrativas y/o jurídicas descritas en la tabla “Demandas Reinvidicatorias”; (Ver ITEMS: Estado de procesos Jurídicos).
Mantener actualizado el archivo general de las EPQ ESP en Liquidación	Se suscribió Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es Instalar el Sistema de Gestión Documental ARGO/ORFEOGPL Versión Argo de la comunidad, implementado con sus respectivas fuentes, manuales técnico y funcional y transferencia del conocimiento para la EPQ. Se recuperó y migraron más de 300Gb de información ubicada en servidor físico que se encontraba dañado al nuevo servidor en la nube de Digital Ocean (VPS), con el fin de lograr la preservación de la información a largo plazo, por el riesgo que implicaba el almacenamiento en un servidor físico, que estaba en un alto nivel de obsolescencia. Adicionalmente se actualizó la versión del SGD Orfeo, con el fin de disponer de las ultima mejoras y funcionalidades de la herramienta. Para mantener el servicio de Orfeo se debe contratar el servicio de Alojamiento Seguro (hosting) y la administración, y soporte del sistema de Gestión Electrónica de Documentos Argo/OrfeoGPL en EPQ en Liquidación

Mantener asegurados los bienes e infraestructura afectos a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de AAA.	Los bienes afectos a la prestación del servicio son asegurados a través del operador Aguas Nacionales EPM SA ESP. Con seguro Multi Riego Corporativo. La ultima póliza actualizada para la vigencia 2023 fue adquirida con la aseguradora suramericana con numero de documento 27196564 y Póliza N° 0877522-7 de fecha 18 de julio de 2023 por valor de COP\$ 102 millones, cabe indicar que la póliza es conjunta pues también contiene bienes de Aguas Clara los cuales no tienen incidencia en el proyecto Aguas del Atrato.
Mantener actualizado el inventario y la valoración de los bienes no afectos a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de AAA	Durante el 2023, las EPQ, registró en sus Estados financieros los bienes no afectos a la prestación de los servicios, adquiridos durante el proceso liquidatorio los cuales se registran al costo de adquisición y no han sido sometidos a proceso de valoración, pues se tienen dispuestos como activos para liquidar.


4.1.1.2. Cartera:

VALORACIÓN DE CARTERA (En millones de pesos)




- Cartera existente antes de la toma de posesión para liquidación
- Cartera resultante de la operación de ETASERVICIOS S.A. E.S.P.
- Cartera resultante de la operación de Aguas Nacionales S.A. ESP.

- El valor de la cartera acumulado antes de la toma de posesión para liquidación ascendía a la suma de COP\$ 11.275 millones, luego del análisis realizado fue calificada como cartera de Difícil recaudo y provisionado en un 100% , a la fecha no se registra saldo alguno en los Estados financieros de la EPQ A Diciembre de 2023.




- El valor de la cartera acumulado durante la operación de ETASERVICIOS ascendió a la suma de COP\$ 3.142 millones, provisionada al 100% y de la cual se ha recuperado un total acumulado de COP\$ 678 millones por parte del operador Aguas del Atrato desde la firma del convenio de colaboración hasta diciembre de 2023.
- Depurar y valorar la cartera resultante de la operación de Aguas Nacionales S.A. ESP.:**
La cartera a cargo del operador Aguas del Atrato está en proceso de ser valorada y depurada en su totalidad a diciembre de 2023 alcanzó la cifra de COP\$ 26 mil millones de pesos. De manera conjunta entre el operador y las EPQ se realizaron 10 reuniones de comité de cartera para la depuración, ajuste y castigo sobre deudas prescritas y deudores inexistentes que alcanzaron la cifra COP\$ 797 millones, se propuso al operador la presentación de un plan de acción para una depuración mas efectiva cuya aplicación iniciaría desde enero de 2024 de acuerdo con cronograma de actividades.

Periodo-23-11		
Informe Cartera por periodo Actualizada Aguas del Atrato		
Uso	Estrato	Valor Total
		Valor
1 - Residencial	1	\$ 9.385.082.215
1 - Residencial	2	\$ 5.589.197.114
1 - Residencial	3	\$ 3.282.194.488
1 - Residencial	4	\$ 23.749.478
10 - Industrial	10	\$ 55.323.430
11 - Comercial	10	\$ 7.653.358.143
12 - Oficial	10	\$ 498.784.206
14 - Provisional	10	\$ 9.143.640
TOTAL		\$ 26.496.832.714



- **Gestionar la recuperación de la cartera por concepto de las Conexiones Intradomiciliarias ejecutadas por las EPQ ESP en Liquidación:**

Durante el 2023 se gestionó por parte del operador A.N. la recuperación de los pagaré suscritos por concepto de conexiones intradomiciliarias para el servicio de acueducto. Se verifica la evolución del recaudo que de enero a diciembre de 2023 acumula la cifra de COP\$ 56 millones y un acumulado total de COP\$ 235 millones.



Actualmente, se adelantan gestiones desde las EPQ encaminadas al estudio del estado de esta cartera que se encuentra respaldada por 6.993 pagaré, que equivalen a un total de COP\$ 978 millones.

- **Gestionar la recuperación de la cartera con el Municipio (Teniendo en cuenta las determinaciones aplicadas por la Administración Municipal según el Acuerdo N°003 del 17 de febrero de 2016, donde se conceden unas facultades al Alcalde de Quibdó, para solicitar, promover, negociar y celebrar un acuerdo de reestructuración de Pasivos de conformidad con la Ley 550 de 1999):**

Las E.P.Q. adelantó las gestiones pertinentes ante la Administración Municipal de Quibdó para la obtención del pago de los recursos dejados de transferir por concepto del 70% del S.G.P. de las vigencias junio de 2008 a junio de 2012.

Una vez cumplido el orden de prelación de la deuda el Municipio devolvió a las EPQ la suma de COP\$ 2.644 millones el día 27 octubre de 2022, estos recursos permanecen depositados en el encargo de Fiduciaria Bogotá No.001000532961, los cuales han rentado a diciembre de 2023 la suma de COP\$ 477 millones.



- **Presentar avances mensuales del proceso de depuración, ajuste y castigo de cartera generada por la operación de Aguas Nacionales S.A. E.S.P.:**

La cartera del operador Aguas Nacionales se viene depurando con la puesta en marcha de los comités de cartera entre AN EPM y las EPQ, en dichas reuniones se llevan los casos de estudio para depuración, Ajuste y/o castigo, las cuales alcanzan la cifra a diciembre 31 de 2022 de COP\$ 7.518 millones.

- **Proyectar la resolución que sustente la depuración ajuste y/o castigo de la cartera identificada:**

Desde la vigencia 2013, el liquidador emitió la resolución No. 005, por la cual se adopta el programa de Recuperación de cartera y oportunidad a los usuarios de Normalización de sus obligaciones, a través de la cual se vienen adelantando las reuniones de comité para el estudio de los casos presentados por el operador a mutuo propio o por petición del usuario.

- **Infomar mes a mes a la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la SSPD los avances de las actividades:**

Se viene cumpliendo con este compromiso a través de los informes de monitoreo y de los diferentes requerimientos que realiza la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación.

4.1.2. Determinación del Pasivo:

4.1.2.1. Normalización del pasivo pensional:

Metas 2023	Estado de ejecución a 31 dic 2023
Gestionar el acercamiento a la Administración Municipal de Quibdó, luego de la acción de tutela instaurada por las EPQ	Respecto del acercamiento con el Municipio de Quibdó, en el 2023 se adelantó un plan de acción que contenía las principales actividades a desarrollarse durante la vigencia, las cuales fueron cumplidas a cabalidad y con los siguientes resultados: • Después de validar los 333 registros entregados por las EPQ, de los cuales 28 eran Bonos Tipo A y 305 Bonos Tipo B, los de responsabilidad del Municipio de Quibdó son 106 detallados así: Bonos tipo A: 12 Registros- Representan el 43% de lo indicado en el cálculo de EPQ. Bonos tipo B: 94 Registros- Representan el 31% de lo indicado en el cálculo de EPQ. • Continua pendiente por validar los aportes correspondientes a
Socializar el último cálculo actuarial realizado por las EPQ	
Adelantar mesas de trabajo con la Administración Municipal de Quibdó, para efectos de conciliar el informe del cálculo actuarial	
Adelantar actas de las	

Metas 2023	Estado de ejecución a 31 dic 2023
reuniones que se lleven a cabo con la Alcaldía de Quibdó, durante toda la conciliación frente a las cifras del cálculo actuarial	los años 1980 y 1981 de los ex servidores de EMPOCHOCO, respuesta que debe emitir el Ministerio de Hacienda luego de la validación que realice a las nóminas de estos periodos, los cuales estarían a cargo del municipio de Quibdó. - La fecha en la cual se declara insolvente la Caja de Previsión Social Municipal es 31 de julio de 1996. - Las certificaciones laborales requeridas para los trámites de reconocimientos pensionales deben ser expedidas por las EPQ en cumplimiento de la norma que señala: “serán directamente por los empleadores públicos en donde se laboró o la entidad que tenga la custodia de los expedientes. Así las cosas, quien tiene la custodia de la documentación soporte para ser verificable y auditable, será el competente para certificar, tal como exige el literal d) del artículo 4 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 que a su tenor afirma: “(...) d) Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error” (...) - Realizar la actualización del cálculo actuarial por parte de las EPQ a DIC. 2023, donde se realice nueva estimación basado en los resultados obtenidos.
Presentar reclamación a la Administración Municipal de Quibdó, para que reconozca en sus Estados financieros el pasivo a su cargo, una vez se haya conciliado	Se espera dar cumplimiento con esta tarea una vez se tenga la actualización del cálculo actuarial a Diciembre de 2023, para que el Municipio de Quibdó estime el pasivo a su cargo
Actualizar el Cálculo actuarial a 2022	Mediante comunicación del 25 de julio de 2023 se solicitó Apoyo jurídico y técnico para realizar la actualización del pasivo pensional de E.P.Q. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN al Fondo Empresarial de la S.S.P.D., la cual se concretó mediante la suscripción de la ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FE-007-068-2023, del 9 de noviembre de 2023, cuyo objeto es “Prestar los servicios especializados para realizar la actualización del valor del cálculo actuarial de EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ – EPQ en Liquidación, con corte a 30 de junio de 2023, bajo las normas internacionales – NIIF.” El informe final no alcanzó a ser socializado en el año 2023.



Metas 2023	Estado de ejecución a 31 dic 2023
Gestionar la aprobación del cálculo actuarial definitivo por parte de la Superservicios	El resultado del estudio de calculo actuarial al corte del 2023, será socializado internamente por parte de las EPQ, y posteriormente presentado a la Direccion de Entidades Intervenidas y en Liquidación, para su validación.
Normalizar el pasivo a cargo de las EPQ, de las personas del Reten social	La E.P.Q. en Liquidacion, continua adelantando las gestiones interinstitucionales con COLPENSIONES
Adelantar los trámites correspondientes ante la Administradora de Riesgos Labores para la atención del caso del señor Luis Fernando Cardozzo	El trabajador CARDOZO VILLADA presentó diversas incapacidades que fueron radica fueron en la EPS Sanitas, el día, para ser tramitadas; quien ha estado renuente para su legalización pues están exigiedo el récord de incapacidades tramitadas en la EPS anterior (COOMEVA) del señor CARDOZO VILLADA, se envió comunicación a la EPS en la que se manifestaba que como empleadodes no se tramitaron incapacidades debido a que no se presentaron situaciones en su vida laboral que ameritaran este tramite durante ese periodo; recalcándoles que las incapacidades que se tramitaron de este trabajador solamente fueron ante EPS Sanitas, las cuales ellos conocían y se han negado a reconer. A la fecha se encuentra tanto el trabajador como la empresa realizano gestiones para conseguir la valoración médica para solicitar la pensión por invalidez, debido a que su enfermedad es catastrófica.
Continuar atendiendo las solicitudes de Certificación de tiempos laborales -CETIL que presenten los exfuncionarios de las Empresas Publicas de Quibdó	Durante el 2023 se atendieron 28 reclamaciones de extrabajadores que solicitaron certificados de tiempos laborales, entregadas de conformidad con los archivos que reposan en la entidad.
Informar mes a mes a la Direccción de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la SSPD los avances de las actividades	Se viene cumpliendo con este compromiso a través de los informes de monitoreo y de los diferentes requerimientos que realiza la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación

**Calculo actuarial pendiente de aprobación**

EMPRESAS PUBLICAS DE QUIBDO EN LIQUIDACION						
CALCULO ACTUARIAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
RESUMEN GENERAL DEL OBLIGACIONES PENSIONALES						
GRUPO	No.	MUNICIPIO	No.	EPQ	No.	TOTAL
1 TOTALMENTE A CARGO-FALLO JUDICIAL			1	179.512.154	1	179.512.154
11 BENEFICIARIOS DE PENSIONADOS FALLECIDOS VITALICIO-SENTENCIA			3	567.723.960	3	567.723.960
BONO TIPO A	12	411.141.786	15	682.229.079	27	1.093.370.865
BONO TIPO B	94	3.057.985.970	211	7.534.973.999	305	10.592.959.970
TITULOS PENSIONALES			198	11.076.542.591	198	11.076.542.591
TITULOS PENSIONALES - CONTRATO REALIDAD			44	908.673.728	44	908.673.728
TOTAL CALCULO ACTUARIAL	106	3.469.127.756	472	20.949.655.511	578	24.418.783.268

4.1.2.2. Actualización de la Masa de Liquidación:

- **Incluir en la masa de liquidación los fallos judiciales que se produzcan con cargo a las EPQ:**

Los fallos judiciales con cargo a EPQ ESP en Liquidación, cuando se producen, han sido incluidos en la masa de la liquidación, en este periodo no se reportaron fallos para este fin.

- **Conformar la junta de acreedores que por ley le corresponde constituir a las EPQ:**

La junta de acreedores no se ha integrado, por qué no se ha podido concluir la determinación del pasivo pensional y para lograr esta consolidación se realizó mesas de trabajo con el Municipio de Quibdó con el objeto de depurar y establecer las obligaciones a cargo; de lo cual se logró la depuración y estamos a la espera de la entrega del calculo actuarial contratado para conciliarlo con el Municipio.

- **Informar mes a mes a la Dirección de entidades intervenidas y en Liquidación los avances de las actividades:**

EPQ ESP en Liquidación viene reportando a la SSPD a través de los informes de monitoreos los cambios que se generan sobre este tema.

4.1.2.3. Pasivo con el Fondo Empresarial:

Corresponde a los prestamos que la EPQ ha recibido del Fondo Empresarial de la SSPD, realizados para la atención de los gastos del proceso de liquidación, cubrimiento del déficit de operación, atención de proyectos especiales y actualización de la deuda con base en el IPC mensual. Por lo tanto, la empresa programa:



- **Conciliar mes a mes el Saldo de las financiaciones recibidas del Fondo Empresarial de la Superservicios, con destino a cubrir el Déficit de la operación y los gastos del proceso de liquidación:**

De manera mensual se realiza conciliación de saldos con la fiducia del fondo empresarial, al corte 31 de diciembre de 2023, las EPQ adeudan al Fondo Empresarial COP 152 mil millones detallados así:

RESUMEN DEUDA EPQ	
TOTAL CAPITAL ADEUDADO EPQ	\$ 109.397.562.548,10
TOTAL IPC ADEUDADO EPQ	\$ 42.761.582.729,13
TOTAL DEUDA	\$ 152.159.145.277,23

RELACIÓN CONTRATOS DE MUTUO CON EL FONDO EMPRESARIAL – SSPD A DIC. 2023

Concepto	Monto Autorizado	Monto Desembolsado
Mutuos Vigentes (Fecha de vencimiento)		
TIMBRE /06	36.235.672	36.235.672
ACUERDO 003 Y 004	1.066.302.173	1.066.302.173
OFERTA No.0001	283.107.053	258.963.780
OFERTA No.0005	\$2.900.000.000	2.848.000.000
OFERTA No.0005	\$0	24.143.273
OFERTA No.0008	\$2.500.000.000	2.500.000.000
OFERTA No.0011	\$2.218.000.000	2.217.820.000
OFERTA No.0013	\$6.508.371.312	6.508.371.312
OFERTA No.0028	832.423.000	828.662.120
OFERTA No.0039	\$2.428.135.944	2.331.802.048
OFERTA No.0041	\$481.920.000	481.920.000
OFERTA No.0043	\$1.170.260.176	1.170.260.176
OFERTA No.0051	839.930.710	839.930.710
OFERTA No.0066	796.759.556	796.600.000
OFERTA No.0071	100.000.000	100.000.000
OFERTA No.0072	95.796.935	95.796.935
OFERTA No.0075	958.521.424	953.800.000
OFERTA No.0077	365.255.325	365.255.325
OFERTA No.0081	609.328.580	609.328.580
OFERTA No.0081	-	(78.437.110)
OFERTA No.0082	150.000.000	150.000.000
OFERTA No.0082 (Devolución Capital no empleado)	(29.707.801)	(29.707.801)
OFERTA No.0083	100.000.000	100.000.000
OFERTA No.0084	973.581.424	973.581.424
OFERTA No.0086	327.003.420	327.003.420



Concepto	Monto Autorizado	Monto Desembolsado
OFERTA No.0087	8.000.000	8.000.000
OFERTA No.0090	76.947.096	76.947.096
OFERTA No.0091	14.879.500	14.879.500
OFERTA No.0094	7.476.894.424	7.476.894.424
OFERTA No.0094	-	(832.330.046)
OFERTA No.0097	6.127.500	6.127.500
OFERTA No.0098	1.346.887.083	1.345.144.380
MUTUO No.0104	449.786.049	449.786.049
MUTUO No.0105	4.984.941.889	4.984.941.889
MUTUO No.0105	-	(109.145)
MUTUO No.0105	-	(87.881)
MUTUO No.0107	5.304.365.853	5.304.365.853
MUTUO No.0114	1.071.533.511	1.071.533.511
	(189.645.150)	(189.645.150)
MUTUO No.0115	19.664.794	19.664.794
MUTUO No.0116	2.510.000.000	2.510.000.000
MUTUO No.0120	1.805.156.860	1.805.156.860
MUTUO No.0121	1.986.898.258	1.986.898.258
MUTUO No.0128	1.639.873.000	1.639.873.000
MUTUO No.0129	2.557.429.323	2.557.429.323
MUTUO No.0130	1.256.082.000	1.256.082.000
MUTUO No.0136	502.633.524	502.633.524
MUTUO No.0145	2.203.652.492	2.203.652.492
MUTUO No.0148	2.666.226.960	2.666.226.960
MUTUO No.0150	3.417.262.407	3.417.262.407
MUTUO No.0157	1.260.057.148	1.260.057.148
MUTUO No.0163	2.037.967.392	2.037.967.392
MUTUO No.0164	3.262.993.387	3.262.993.387
MUTUO No.0167	3.376.335.536	3.376.335.536
MUTUO No.0171	732.350.000	732.350.000
MUTUO No.0178	944.981.868	944.981.868
MUTUO No.0184	1.742.267.304	1.742.267.304
MUTUO No.0183	1.819.096.343	1.819.096.343
MUTUO No.0186	1.918.792.000	1.918.792.000
MUTUO No.0188	1.438.710.916	1.438.710.916
MUTUO No.0189	1.825.206.000	1.825.206.000
MUTUO No.0195	2.570.494.161	2.570.471.391
MUTUO No.0196	2.954.128.436	2.954.128.436
MUTUO No.0198	759.968.764	759.968.764
MUTUO No.0200	127.069.611	127.069.611
MUTUO No.0201	3.091.213.771	3.091.213.771
MUTUO No.0205	2.005.512.088	2.005.512.088
MUTUO No.0208	1.975.216.388	1.975.216.388
MUTUO No.0209	3.633.028.887	3.633.028.887



Concepto	Monto Autorizado	Monto Desembolsado
MUTUO No.0211	2.994.500.280	2.994.500.280
MUTUO No.0216	1.891.798.044	1.891.798.044
MUTUO No.0219	2.596.937.364	2.596.937.364
INTERES RECONOCIDO EN LA MASA DE LA LIQUIDACION	108.282.357	108.282.357
ACTUALIZACIÓN IPC NETO DICIEMBRE DE 2023	42.653.300.370	42.653.300.370
TOTAL	152.159.145.277	152.159.145.277

- **Mantener actualizadas las cifras en los registros contables de las EPQ y reflejado en los Estados Financieros:**

Las cifras anteriores se encuentran registradas en los Estados financieros de la Empresa en Liquidación, el Estado de situación financiera a Dic. 2023 presenta los siguientes saldos:

Total Activo: \$19.505.281.933

Total Pasivo: \$170.379.594.305

Total Patrimonio: -\$150.874.312.372

- **Mostrar el estado de la deuda en los informes de monitoreo al cierre del mes, del saldo de las financiaciones otorgadas a la empresas públicas de Quibdó ESP En liquidación – por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del Fondo Empresarial:**

La deuda con el Fondo Empresarial de la Superservicios alcanza la cifra de COP 152 mil millones de pesos, una vez descontado los abonos realizados por la suma de COP 1.478, millones. Su saldo es conciliado mes a mes con el reporte de la Fiduciaria BBVA. Encargada de la administracion de los recursos del Fondo Empresarial

AJUSTE FINANCIACIÓN FONDO EMPRESARIAL A 31 DE DIC. 2023		
CUENTA	SALDO SEG.CONT.	SALDO FIDUCIA
2306110201	109.397.562.548,10	\$ 109.397.562.548
2306110202	1.493.927.257,00	0
2306110203	41.267.655.472,13	42.761.582.729,13
TOTAL	152.159.145.277,23	152.159.145.277,23

- **Informar mes a mes a la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación las cifras actualizadas:**

En el 2023, se cumplió de manera bimestral a través de los informes de Monitoreos presentados a la DEIL con la obligación de informar el estado de la deuda y demás hechos financieros importantes del proceso liquidatorio.

4.2. OBJETIVO N° 1: GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.

4.2.1. Estructuración del Esquema de Prestación de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para los Nuevos Operadores, y Selección y Contratación de los Nuevos Operadores:

Metas 2023	Estado de ejecución a 31 dic 2023
Realizar las modelaciones jurídicas, financieras y técnicas para los nuevos operadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y el de aseo.	Si bien durante el transcurso del año 2023 las EPQ ESP en Liquidación, a través del soporte y apoyo del grupo de asesores de la Dirección de Intervenidas de la SSPD y el personal en misión de las EPQ, adelantaron las modelaciones jurídicas, financieras y técnicas en la formulación del modelo de negocio para la entrada en la prestación de los servicios del nuevo operador para el año 2024, estas actividades quedaron suspendidas dado que el Convenio de Colaboración EPQ ESP en Liquidación – Empresas Públicas de Medellín fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2024 a través del Otrosí No. 16 suscrito el 22 de diciembre de 2023 EPQ ESP en Liquidación ha venido presentando y socializando al interior de la SSPD un modelo de negocio, con alternativas a la solución empresarial para la prestación de los servicios públicos de AAA en el municipio de Quibdó. En estas se incluyen la migración a un Esquema Diferencial por Condiciones Particulares para los servicios de acueducto y alcantarillado, así como la creación de una empresa multiservicios, que incluya la prestación del servicio de energía, con participación accionaria de la nación, el departamento, el municipio y las EPQ ESP en Liquidación. El modelo que se seleccione deberá ser desarrollado en el año 2024 para ser implementado a partir del 01 de enero de 2025, fecha en la cual EPM SA ESP dejará de ser el operador de los servicios públicos de AAA en el municipio de Quibdó.
Definir el esquema de negocio para los nuevos Operadores: por un lado de acueducto y alcantarillado y por otro el de aseo.	
Planificar el esquema para la entrada de los nuevos Operadores.	
Ejecutar el proceso de solicitud pública de ofertas para la selección de los nuevos operadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público domiciliario de aseo.	
Adelantar los procesos de contratación de los nuevos operadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y el de aseo.	
EPQ ESP en Liquidación deberá también liderar el proceso de recepción de infraestructura de los bienes afectos a la prestación de los servicios de AAA y la información inherente a esta prestación, a cargo de EPM SA ESP (AN EPM SA ESP) así como el proceso de empalme a la entrada del nuevo operador que se contrate	

4.2.2. Estructuración del Esquema Diferencial por Condiciones Particulares para la prestación de los servicios acueducto y alcantarillado:

Dentro del establecimiento de un Esquema Diferencial para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, EPQ ESP en Liquidación adelantó las siguientes acciones:

Metas 2023	Estado de ejecución a 31 dic 2023
Suscribir convenio con el municipio para declaración de la APSD (Área de prestación de Servicio Diferencial) para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.	Convenio No. 0005 del 16 de agosto de 2022, suscrito con el municipio de Quibdó, Su plazo de ejecución, tendrá una duración equivalente a la vigencia del Plan de gestión del esquema diferencial por condiciones particulares de acuerdo con la aprobación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, el cual durante la primera cuenta con un periodo de tiempo de seis (6) años contados apartir de la fecha de aprobación del esquema diferencial por parte de la CRA. Así mismo se prorrogara automáticamente una vez se realice la actualización de la vigencia del Plan de gestión del Esquema diferencial.
Levantar plano en formato MAGNA SIRGAS del APSD	Se adelantó el levantamiento del APSD en formato MAGNA en el año 2022 y se realizaron ajustes solicitados por el SUI durante el año 2023, adicionalmente se vienen realizando mesas de trabajo y la información ya se encuentra cargada en plataforma por parte de Aguas Nacionales.
Formular el Plan de Gestión bajo Esquema Diferencial (PGED) por Condiciones Particulares de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Este incluirá el Plan de Obras e Inversiones Diferencial (POID), la proyección de los Indicadores de Gestión y el cronograma de ejecución del POID	Se han adelantado los estudios y modelaciones técnicas y financieras del PGED y PAED, presentándose y socializándose ante las Delegadas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y de Empresas Intervenidas y en Liquidación, de la SSPD, para sus observaciones.
Formular el Plan de Aseguramiento de Esquema Diferencial - bajo Condiciones Particulares. Se incluirán los proyectos y/o programas que adelantará el operador para garantizar que el PGED se cumpla	La SSPD ha solicitado el adelantamiento de una mesa de trabajo con la CRA para presentar los trabajos adelantados y recibir los comentarios o necesidades de ajustes que a entender de la CRA sean necesarios.
Definir el Contrato de Condiciones Particulares Diferencial.	Se espera adelantar esta reunión en el mes de enero de 2024, realizar los ajustes y presentar formalmente la solicitud de Esquemas Diferenciales ante la CRA a mas tardar en febrero de 2024.
	Contrato de Condiciones Uniformes por Condiciones Particulares está definido



4.2.3. Supervisión, seguimiento y control a los contratos de operación de acueducto, alcantarillado y aseo.

4.2.3.1. Convenio Interadministrativo de Colaboración

El Convenio de Colaboración viene desarrollándose de manera normal con la prestación de los servicios de AAA a cargo de Empresas Públicas de Medellín a través de su filial Aguas Nacionales EPM SA ESP.

El convenio, que tenía fecha de finalización el 31 de diciembre de 2023 fue prorrogado mediante Otrosí No. 16 hasta el 31 de diciembre de 2024.

A continuación se presentan los aspectos más relevantes en la ejecución del Convenio para el año 2023:

RESUMEN PLAN DE NEGOCIO OPERADOR DE SERVICIOS 2023

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Mantener el IRCA por debajo del 5%.	Garantizar la limpieza en el 98% de la red de alcantarillado (26Km).	Mantener el cumplimiento de las rutas.
Mantener la continuidad promedio del servicio de acueducto mayor o igual a 16 horas / día, condicionado a la entrada de la operación de playita 1.	Garantizar el funcionamiento continuo en un (98%) de la estación de bombeo la Bombita.	Incorporar 852 suscriptores del servicio de aseo, para alcanzar un total de 39.259 suscriptores.
Incorporar 1.164 usuarios del servicio de acueducto, para alcanzar un total de 21.302 suscriptores.	Garantizar el funcionamiento continuo en el 95% del bombeo de las PTAR de ciudadela MIA.	Aumento en la satisfacción del cliente, pasando de 84,7 puntos a 88 puntos.
Disminuir el IANC en un 10%.	Aumento en la satisfacción del cliente pasando de 66,6 puntos a 72 puntos.	Cumplir con la meta del recaudo establecida en el presupuesto (\$2.701millones). Aumento del 14%.
Aumento en la satisfacción del cliente pasando de 66 puntos a 76 puntos.	Cumplir con la meta del recaudo establecida en el presupuesto (\$1.050 millones).	
Cumplir o superar la meta del recaudo (\$2.025 millones). Aumento del 20%.		

Aspectos Técnicos y Comerciales por servicios

INDICADORES DEL SERVICIO

SERVICIO/INDICADOR	Ejecutado dic-2023	PROYECCIÓN 2023
ACUEDUCTO		
Nº Usuarios	20.093	21.299
Continuidad	11,8 hs	14.63 hs prom
IRCA	1,03%	2,5%
IANC	76,92%	72,78%
ALCANTARILLADO		

Barrio Niño Jesús loma de cabí Telefax 6711302 Quibdó – Chocó

Correo electrónico epaliquidacion@hotmail.com

Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos



INFORME DE GESTIÓN 2023

Nº Usuarios	6.482	6.489
ASEO		
Nº Usuarios	38.600	39.348
Continuidad Recolección y Tte	100%	99.98%

Se anexa archivo “Informe Indicadores Técnicos Aguas Nacionales diciembre 2023” con el análisis de la evolución de los indicadores de servicio.

Aspectos Financieros por servicios.

Se presentan los Estados de Resultados por servicio y acumulado para los tres servicios.

ACUEDUCTO

ESTADO DE RESULTADOS ACUEDUCTO (\$ Miles)	EJECUTADO A DICIEMBRE 2023	PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2023	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022	EJECUCIÓN	% CUMP.	% VAR.
Acueducto	5.673.803	4.446.666	4.009.259	1.227.136	128%	41,5%
Otros Ingresos Acometidas Acueducto	125.275	-	100.555	125.275	100%	24,6%
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIO	5.799.078	4.446.666	4.109.815	1.352.411	130%	41,1%
INGRESOS OPERACIONALES	5.799.078	4.446.666	4.109.815	1.352.411	130%	41,1%
COSTO DE ACUEDUCTO	8.056.862	7.875.395	6.401.289	181.467	102%	25,9%
Servicios de Personal	2.086.098	2.813.863	1.871.651	(727.765)	74%	11,5%
Generales	108.163	147.994	68.695	(39.831)	73%	57,5%
Arrendamientos	182.894	199.234	242.017	(16.340)	92%	-24,4%
Productos Químicos	826.680	473.232	622.603	353.449	175%	32,8%
Órdenes y Contratos de Mantenimiento	655.852	599.823	587.520	56.029	109%	11,6%
Honorarios	158.279	379.364	176.408	(221.085)	42%	-10,3%
Servicios Públicos	2.710.336	1.393.343	1.587.315	1.316.992	195%	70,7%
Costos Materiales y Otros	407.521	885.368	393.148	(477.847)	46%	3,7%
Seguros	-	-	-	-	0%	0,0%
Impuestos y Tasas	-	30.744	17.227	(30.744)	0%	-100,0%
Costos de Órdenes y Contratos por otros Servicios	921.039	952.430	834.706	(31.391)	97%	10,3%
UTILIDAD OPERACIONAL ACUEDUCTO	(2.257.785)	(3.428.729)	(2.291.474)	1.170.944	66%	-1,5%
GASTO DE ADMINISTRACION	831.032	1.425.830	653.628	(594.798)	58%	27,1%
Servicios de Personal	625.164	784.902	531.182	(159.738)	80%	17,7%
Contribuciones Imputadas	26.575	37.135	12.069	(10.560)	72%	120,2%
Contribuciones Efectivas	70.811	-	53.601	70.811	100%	32,1%
Generales	444.151	558.878	360.950	(114.728)	79%	23,1%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	74.338	44.914	50.965	29.424	166%	45,9%
Provision para obligaciones	(466.517)	-	(381.381)	(466.517)	100%	22,3%
Provisiones Diversas	56.510	-	26.242	56.510	100%	115,3%
UTILIDAD OPERACIONAL ACUEDUCTO	(3.088.816)	(4.854.558)	(2.945.102)	1.765.742	64%	4,9%
Ingresos No Operativos	534.312	-	213.726	534.312	100%	150,0%
Egresos No Operativos	7.587	5.176	129.567	2.412	147%	-94,1%
DEFICIT OPERACIONAL	(2.562.091)	(4.859.734)	(2.860.943)	2.297.643	53%	-10%
UTILIDAD NETA	-	-	-	-	0%	0%



ALCANTARILLADO

ESTADO DE RESULTADOS ALCANTARILLADO (\$ Miles)	EJECUTADO A DICIEMBRE 2023	PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2023	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022	EJECUCIÓN	% CUMP.	% VAR.
Alcantarillado	2.049.738	1.594.825	1.651.138	454.913	129%	24,1%
Otros Ingresos Acometidas	22.140	-	20.209	22.140	100%	9,6%
INGRESOS PRESTACION SERVICIO	2.071.878	1.594.825	1.671.347	477.053	130%	24,0%
INGRESOS OPERACIONALES	2.071.878	1.594.825	1.671.347	477.053	130%	24,0%
COSTO DE ALCANTARILLADO	2.486.642	2.492.824	1.812.394	(6.182)	100%	37,2%
Servicios de Personal	1.142.774	1.214.439	986.704	(71.665)	94%	15,8%
Generales	17.643	20.668	12.990	(3.025)	85%	35,8%
Arrendamientos	119.276	101.074	34.676	18.203	118%	244,0%
Productos Químicos	17.466	21.466	4.542	(4.000)	81%	284,6%
Órdenes y Contratos de Mantenimiento	482.670	361.371	298.240	121.299	134%	61,8%
Honorarios	53.808	105.385	16.439	(51.577)	51%	0,0%
Servicios Públicos	96.694	177.127	144.391	(80.434)	55%	-33,0%
Costos Materiales y Otros	82.586	89.170	101.057	(6.584)	93%	-18,3%
Seguros	13.133	-	21.512	13.133	100%	-39,0%
Impuestos y Tasas	306.497	228.384	113.978	78.113	134%	168,9%
Costos de Órdenes y Contratos por otros Servicios	154.095	173.739	77.863	(19.644)	89%	97,9%
UTILIDAD OPERACIONAL	(414.764)	(897.999)	(141.047)	483.235	46%	194,1%
GASTO ADMINISTRACION	252.274	432.030	200.818	(179.756)	58%	25,6%
Servicios de Personal	186.285	237.809	160.964,34	(51.524)	78%	15,7%
Contribuciones Imputadas	8.053	11.253	3.657,30	(3.200)	72%	120,2%
Contribuciones Efectivas	21.458	-	16.242,69	21.458	100%	32,1%
Generales	135.016	169.357	107.155,14	(34.341)	80%	26,0%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	25.707	13.610	20.416,07	12.096	189%	25,9%
Provision para obligaciones	(141.369)	-	(115.570)	(141.369)	100%	22,3%
Provisiones Diversas	17.124	-	7.952	17.124	100%	115,3%
UTILIDAD OPERACIONAL ALCANTARILLADO	(667.038)	(1.330.029)	(341.865)	662.991	50%	95,1%
Ingresos No Operativos	143.642	-	179.696	143.642	100%	-20,1%
Egresos No Operativos	1.994	1.568	7.064	425	127%	-71,8%
DEFICIT OPERACIONAL	(525.389)	(1.331.597)	(169.233)	806.208	39%	210%
UTILIDAD NETA	-	-	-	-	0%	0%



ASEO

ESTADO DE RESULTADOS ASEO (\$ Miles)	EJECUTADO A DICIEMBRE 2023	PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2023	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022	EJECUCIÓN	% CUMP.	% VAR.
Recolección	5.626.050	5.267.710	4.957.881	358.340	107%	13,5%
RecoLección Especial	68.602	-	64.781	68.602	100%	5,9%
INGRESOS PRESTACION DE SERVICIO	5.694.652	5.267.710	5.022.662	426.942	108%	13,4%
INGRESOS OPERACIONALES	5.694.652	5.267.710	5.022.662	426.942	108%	13,4%
COSTO DE ASEO	6.656.627	8.697.509	5.506.955	(2.040.882)	77%	20,9%
Servicios de Personal	3.609.592	3.627.703	2.726.610	(18.110)	100%	32,4%
Generales	123.593	151.659	93.757	(28.066)	81%	31,8%
Arrendamientos	147.882	141.552	213.386	6.330	104%	-30,7%
Productos Químicos	-	-	-	-	0%	0,0%
Órdenes y Contratos de Mantenimiento	513.086	757.003	653.509	(243.917)	68%	-21,5%
Honorarios	-	-	-	-	0%	0,0%
Servicios Públicos	48.504	56.912	43.522	(8.408)	85%	11,4%
Costos Materiales y Otros	286.599	1.073.442	281.408	(786.843)	27%	1,8%
Seguros	119.164	183.859	103.436	(64.695)	65%	15,2%
Impuestos y Tasas	-	-	-	-	0%	0,0%
Costos de Órdenes y Contratos por otros Servicios	1.808.207	2.705.380	1.391.326	(897.173)	67%	30,0%
UTILIDAD OPERACIONAL ASEO	(961.976)	(3.429.799)	-484.293	2.467.824	28%	98,6%
GASTO DE ADMINISTRACION ASEO	1.235.717	2.474.265	1.102.756	(1.238.549)	50%	12,1%
Servicios de Personal	982.478	1.367.209	911.135	(384.730)	72%	7,8%
Contribuciones Imputadas	45.902	64.143	20.847	(18.241)	100%	120,2%
Contribuciones Efectivas	122.309	-	92.583	122.309	100%	32,1%
Generales	704.881	965.335	604.753	(260.454)	73%	16,6%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	88.340	77.579	71.587	10.761	114%	23,4%
Provision para obligaciones	(805.802)	-	(643.475)	(805.802)	100%	25,2%
Provisiones Diversas	97.608	-	45.327	97.608	100%	115,3%
UTILIDAD OPERACIONAL ASEO	(2.197.692)	(5.904.064)	(1.587.049)	3.706.372	37%	38,5%
Ingresos No Operativos	754.822	-	408.559	754.822	100%	84,8%
Egresos No Operativos	16.570	8.940	37.469	7.630	185%	-55,8%
DEFICIT OPERACIONAL	(1.459.440)	(5.913.005)	(1.215.959)	4.453.565	25%	20%
UTILIDAD NETA	-	-	-	-	0%	0%



CONSOLIDADO

AGUAS DEL ATRATO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (\$ Miles)	EJECUTADO A DICIEMBRE 2023	PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2023	EJECUTADO A DICIEMBRE 2022	EJECUCIÓN	% CUMP.	% VAR.
Acueducto	5.673.803	4.446.666	4.009.259	1.227.136	128%	42%
Otros Ingresos Acometidas Acueducto	125.275	0	100.555	125.275	100%	25%
Alcantarillado	2.049.738	1.594.825	1.651.138	454.913	129%	24%
Otros Ingresos Acometidas Alcantarillado	22.140	0	20.209	22.140	100%	10%
Recolección	5.626.050	5.267.710	4.957.881	358.340	107%	13%
RecoLección Especial	68.602	0	64.781	68.602	100%	6%
INGRESOS OPERACIONALES	13.565.608	11.309.202	10.803.823	2.256.406	120%	26%
COSTOS	17.200.132	19.065.729	13.720.638	-1.865.597	90%	25%
Servicios de Personal	6.838.464	7.656.004	5.584.965	(817.540)	89%	22%
Generales	249.399	320.321	175.442	(70.922)	78%	42%
Arrendamientos	450.052	441.860	490.080	8.192	102%	-8%
Productos Químicos	844.147	494.698	627.145	349.449	171%	35%
Órdenes y Contratos de Mantenimiento	1.651.608	1.718.197	1.539.269	(66.589)	96%	7%
Honorarios	212.087	484.749	192.847	(272.662)	44%	10%
Servicios Públicos	2.855.534	1.627.383	1.775.229	1.228.151	175%	61%
Costos Materiales y Otros	776.707	2.047.981	775.613	(1.271.274)	38%	0%
Seguros	132.297	183.859	124.948	(51.561)	72%	6%
Impuestos y Tasas	306.497	259.128	131.205	47.369	118%	134%
Costos de Órdenes y Contratos por otros Servicios	2.883.341	3.831.549	2.303.895	(948.208)	75%	25%
UTILIDAD OPERACIONAL	(3.634.524)	(7.756.527)	(2.916.814)	4.122.002	47%	25%
GASTOS	2.319.022	4.332.125	1.957.202	(2.013.102)	54%	18%
Servicios de Personal	1.793.927	2.389.920	1.603.282	(595.992)	75%	12%
Contribuciones Imputadas	80.530	112.532	36.573	(32.001)	100%	120%
Contribuciones Efectivas	214.578	0	162.427	214.578	100%	32%
Generales	1.284.047	1.693.570	1.072.857	(409.523)	76%	20%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	188.385	136.103	142.967	52.282	138%	32%
Provision para obligaciones	(1.413.688)	0	(1.140.426)	(1.413.688)	100%	24%
Provisiones Diversas	171.242	0	79.521	171.242	100%	115%
UTILIDAD OPERACIONAL	(5.953.546)	(12.088.651)	(4.874.016)	6.135.105	49%	22%
Ingresos No Operativos	1.432.776	0	801.981	1.432.776	100%	79%
Egresos No Operativos	26.151	15.685	174.100	10.466	167%	-85%
DEFICIT OPERACIONAL	(4.546.921)	(12.104.336)	(4.246.135)	7.557.415	38%	7%
UTILIDAD NETA	-	-	-	-	0%	0%

4.2.3.2. Supervisión a la administración del contrato de operación del sitio de disposición final Marmolejo.

La disposición final es realizada mediante un tipo de contrato mandato que es realizado a la fecha por la empresa INGECOR SAS hasta el el 29 de febrero de 2024.

- **Vías De Acceso:**

El sitio de disposición final de residuos sólidos del municipio de Quibdó denominado “Marmolejo”, se accede por la vía que conduce al corregimiento de Tutunendo, la cual se encuentra con tramos pavimentados y en afirmado; está a 5 kilómetros del centroide de la ciudad de Quibdó; el ingreso al sitio de disposición final de residuos sólidos se encuentra a la izquierda.

A partir de allí, inicia un recorrido de aproximadamente 200m por carretera en afirmado en buen estado, con terminado en recebo y una banca media de aproximadamente 6.5m, para llegar al sitio de operación actual.

- **Control De Acceso, Cerramiento Perimetral Y Señalización:**

El predio presenta cercamiento perimetral con alambre púas y postes en madera plástica. El control de acceso de los vehículos se realiza desde la entrada, la cual se encuentra una puerta de acceso en malla y tubo galvanizado, de igual manera cuenta con señalización de acceso restringido. El ingreso de vehículos se permite desde (6:00am -11:00pm) de lunes a sábado y (6:00am – 4:00pm) los domingos.

En la entrada del sitio es posible observar una valla que contienen el nombre del sitio de disposición final y el nombre de la empresa, vida útil expresada en tiempo.



- **Báscula Y Registro De Pesaje:**

En el sitio de disposición final Marmolejo se encuentra instalada una báscula camionera de 40 toneladas, la cual es operada por el vigilante que realiza el control del ingreso y la salida de los vehículos en la caseta ubicada a margen izquierda dentro del sitio de disposición. Se toman las lecturas de entrada y salida por cada vehículo al cual se registra mediante una planilla que tiene los siguientes datos (Hora de entrada / Salida, placa del vehículo, peso de entrada / salida, firma del conductor).



Se realizó mantenimiento y calibración a la bascula 23 enero y 23 de agosto de 2023, por la empresa Braunke ingeniería SAS

- **Maquinaria de operación:**

Para la operación del sitio de disposición final Marmolejo se utiliza la siguiente maquinaria:

Maquina y/o equipo	Cantidad	Modelo	Estado	Observación
Bulldócer	1	2050m	P. Alcaldía	Presenta fallas, se encuentra fuera de servicio.
Bulldócer	1		Alquiler	Mensual
Vibro compactador	1		Alquiler	Mensual
Motobomba	1		Propio	
Hidrolavadora	1		Propio	
Guadaña	2		Propio	

- **De Disposición Final:**

Los residuos sólidos actualmente se están disponiendo en el área de optimización fase IIIB el cual tienen un área de 3808 m2 a partir del 4 de mayo de 2021; el cual cuenta con todo el sistema para la disposición de los residuos sólidos, entre lo que tenemos:

Los residuos sólidos se dispusieron en el área de optimización fase III – IIB y fase II B con un área modificada de 19340m2, la cual ingreso un promedio mensual de una cantidad total de 2447 toneladas/mes el cual cuenta con todo el sistema para la disposición de los residuos sólidos, entre lo que tenemos:

- Chimeneas
- Filtros (lixiviados)
- Cunetas de aguas lluvias
- Cajas de inspección en concreto
- Cobertura

- **Recolección Del Lixiviado:**

Se realiza por medio de una red de drenaje el cual se realizó con un personal alterno a la operación; el sistema de lixiviados de acuerdo con la normatividad se compone de: los filtros secundarios, filtros



de captación y/o principal, las cajas de - distribución, y tanques de almacenamiento para luego realizar la recirculación.

- **Cobertura:**

La cobertura diaria de los residuos se realiza con material sintético (lona) y material de arcilloso con el fin de evitar la dispersión de papeles, proliferación de vectores y evitar que las agua lluvias ingresen a la masa de los residuos, una vez se llega a la cota de llenado se realiza el cierre de la zona con material sintético (lona negro-verde).

- **Control de vectores:**

Se realizo mediante fumigación con ICON y mediante ruido realizados por los ayudantes operativos. Sin embargo, se observa la presencia de gallinazos aledaños al predio y en sobrevuelo.

- **Manejo de gases:**

De acuerdo con las especificaciones de diseño, el manejo de los gases se realizó por medio de chimeneas construidas por la cuadrilla de operación del sitio. Conforme se va levantando el nivel de residuos, se van construyendo los módulos de piedra que dan cuerpo a cada chimenea, hasta que se llegue a la cota final del área de descarga de residuos.

Las chimeneas están hechas en piedra 1-6 pulgadas, malla de 1x1m, tubo de PVC de 4”.

- **Manejo de Aguas de Infiltración y Escorrentía**

El manejo de aguas lluvia y de escorrentía se realiza a través de canales perimetrales para la evacuación, los canales que se ubican cerca al frente de disposición o áreas donde se va a realizar la adecuación con residuos sólidos son construidos en geomembrana.

- **Recolección del Lixiviado de los Vehículos Compactadores:**

Se realizarse en una caja de inspección de concreto ubicada en la etapa II, la cual va hasta los tanques de recirculación de lixiviados.

- **Registro de las actividades:**

Se realiza mediante una bitácora en cual se anotan las actividades diarias.

- **Cantidad de residuos recibidos y municipios atendidos:**

El sitio de disposición final recibe un promedio de 72 oneladas/día de los residuos provenientes corresponden al municipio de Quibdó y los corregimientos de Pacurita y Tutunendo.

Consolidado Mes	2023	
	Total mes (KG)	promedio diario (kG)
Enero	2.435.850	81.195
Febreo	1.815.998	60.533
Marzo	1.969.786	65.660
Abril	1.896.556	63.219
Mayo	2.080.440	69.348
Junio	1.999.363	66.645
Julio	2.080.617	69.354
Agosto	2.152.981	71.766
Septiembre	2.152.981	71.766
Octubre	2.083.050	69.435
Noviembre	2.271.674	75.722
Diciembre	2.937.070	97.902
Total año	25.876.366	71.879
mensual promedio	2.156.363,83	

4.2.4. Realizar seguimiento a los convenios y contratos suscritos por EPQ ESP EN LIQUIDACIÓN con terceros.

4.2.4.1. Seguimiento al Convenio 124 suscrito con el MVCT y el municipio de Quibdó. Metas 2022

Este convenio se encuentra en liquidación por parte del MVCT. En el 2023 EPQ ESP en Liquidación no recibió requerimientos por parte del MVCT sobre el particular para continuar con el proceso de cierre.

4.2.4.2. Seguimiento al Convenio No. 5783-050-2018 suscrito con el MVCT, la UNGRD, Fiduprevisora y el municipio de Quibdó - PTSP

Se presentan cuadros con la descripción de las ejecuciones de los diferentes Contratos de Obra suscritos bajo el Convenio No. 5783-050-2018 (Plan Todos Somos Pazcífico) en cabeza de la UNGRD.



- **Alcantarillado**

No	Contrato	Contratista	Objeto	Estado
1	57833-PTSP-023-2022	CONSORCIO FRANCISCO SAN	Construcción del colector de la carrera 9 de la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó.	Ejecución, 79.76% de avance físico.
2	57833-PTSP-051-2022	CONSORCIO CONSTRUCTORA LA ESMERALDA	construcción del colector la esmeralda de la ciudad de quibdó, departamento del chocó.	Ejecución, 82.56% de avance físico.
3	57833- PTSP - 101-2022	CONSORCIO LA ESMERALDA 2022	Construcción colector subida principal barrio Niño Jesús en la ciudad de Quibdó, departamento del Chocó.	Ejecución, 60% de avance físico.
4	57833-PTSP-087-2021	CONSTRUSOCIAL S.A.S	Construcción del sistema de alcantarillado a zanja abierta, construcción de acometidas domiciliarias, reposición de pavimento rígido y reposición de escaleras y/o rampas, en algunos sectores de la ciudad de Quibdó, como parte del mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado fase I de Quibdó.	Suspendido, 62.14% de avance físico. En proceso de posible incumplimiento

- **Acueducto**

No	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	ESTADO
1	57833-PTSP-062-2021	Consortio Quibdó AYS	Optimización por gestión de la demanda del servicio de acueducto del municipio de Quibdó - departamento del chocó	En liquidación.
2	57833-PTSP-114-2022	Consortio TBJ Loma de Cabí	Construcción tanque de almacenamiento de agua potable en la loma de cabí en la ciudad de Quibdó	Ejecución, 1.07% de avance físico.

4.2.4.3. Seguimiento al Convenio 292 de 2017 MVCT – FINDETER – Municipio y EPQ “Optimización Servicio de Aseo”

No	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	ESTADO
1	PAF-ATF-O-037-2019	URBASER COLOMBIA SA ESP	“Optimización en la prestación del servicio de aseo en el perímetro urbano de la ciudad de Quibdó.”	Ejecución, 100% de avance físico.

4.2.5. Seguimiento PGIRS adoptado por el municipio

A continuación se presenta el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el PGIRS con corte a diciembre de 2023:

El PGIRS 2019-2030 del municipio de Quibdó cuenta con 62 proyectos con sus respectivas metas e indicadores.

Aguas Naciones S.A E.S.P tiene responsabilidad directa y/o compartida en nueve (9) programas y 29 proyectos del PGIRS 2019-2030 del municipio de Quibdó, con un avance total a diciembre de 2023 del 63%, mientras que la EPQ E.S.P en Liquidación tiene responsabilidad directa y/o compartida sobre ocho (8) programas y 12 proyectos del PGIRS 2019-2030 del municipio de Quibdó, con un avance total del 65%.

Teniendo en cuenta que la Alcaldía del Municipio de Quibdó se encuentra en actualización del PGIRS, se recomienda prestar atención a la formulación de los diferentes proyectos y actividades establecidos en el PGIRS a actualizar, debido a que en el PGIRS 2019-2030, algunas metas no han tenido porcentaje de cumplimiento, o el mismo ha sido muy bajo.

Para el caso de Aguas Nacionales S.A E.S.P, de considerarse nuevamente el proyecto *“Definición del protocolo para el manejo, almacenamiento y recolección de los residuos generados en puntos de venta en áreas públicas del municipio de Quibdó”*, este deberá ser formulado de la mano con la Alcaldía y llevar a cabo estrategias que permitan el cumplimiento de las diferentes metas.

Con relación al proyecto *“Diseño de mecanismos de monitoreo y manejo para la recolección y transporte de animales muertos en vías públicas del Municipio de Quibdó”*, deberá desarrollarse de la mano con el operador del sitio de disposición final.

El proyecto a cargo de Aguas Nacionales EPM E.S.P S.A y EPQ E.S.P en Liquidación *“Implementación de un esquema de recolección por vehículos especiales (Moto Carros) en zonas donde no hay acceso a carros y volquetas y corregimientos”* es de difícil ejecución debido a la complejidad de las vías en algunas zonas, por lo cual es pertinente considerar carros recolectores de menor tamaño y la ubicación de cajas contenedoras en puntos estratégicos de diferentes barrios de difícil acceso.



- **Seguimiento técnico y financiero al Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor – CLUS**

Las actividades del CLUS en el municipio de Quibdó desarrolladas por el prestador del servicio de Aseo Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. durante 2023 corresponden a poda de árboles en vías y áreas públicas, corta de césped, lavado de áreas públicas y lavado de puentes.

Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el costo de limpieza urbana durante el año 2023, Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P, suscribió Contrato No. 13 de 2023 por valor total de CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$110.741.652)², contrato COQ 2023-045 por valor total de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS (\$ 371.695.042,00), modificación de este contrato por un valor adicional de OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS (\$85.843.700); para un valor total de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$568.280.394)

Con corte a diciembre de 2023 se realizaron actividades de poda a 74 árboles; quince (15) ubicados en el Aeroparque, dieciocho (18) en el parque centenario, diecisiete (17) en el cementerio, trece (13) en la carrera sexta y el resto en la carrera 5ta, parque Manuel Mosquera Garcés, hospital San Francisco de Asís y Colegio Carrasquilla. Durante este año se cortaron 428.820 m2 de césped, se lavaron 103.794 m2 de áreas y vías públicas y se lavaron 584,12 m2 de puentes.

El valor total a recaudar por el desarrollo de las actividades ya realizadas de poda de árboles, corta de césped, lavado de áreas públicas y lavado de puentes corresponde a TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTI NUEVE CENTAVOS (\$316.402.696,29) mientras que el valor total a pagar al prestador por el desarrollo de las actividades del CLUS corresponde a CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$436.061.638).

Durante 2023 la actividad de corta de césped generó un DÉFICIT DE CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (-\$107.497.152,43), la actividad de lavado de áreas públicas un SALDO A FAVOR DE UN SALDO A FAVOR DE DIECIOCHO MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTI CINCO CENTAVOS (\$18.012.647,25) y la actividad de lavado de puentes un DEFICIT de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (-\$5.793.893,56).

Lo anterior denota UN DÉFICIT por valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (-\$95.278.398,74) para el año 2023.

El déficit de la Actividad corta de césped se debe a que los valores por m2 cortado están por encima de lo valores establecidos por la Resolución CRA 720 de 2015 actualizados de acuerdo al IPC (\$127 hasta abril de 2023 y \$274 hasta diciembre de 2023).



El déficit en la Actividad Lavado de Puentes se debe a que, de acuerdo con la Resolución CRA 720 de 2015 el lavado de áreas públicas incluye el lavado de puentes, por lo cual el costo por el lavado del m2 debería ser el mismo, sin embargo Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. contrata la actividad con un valor muy por encima del valor establecido por la Resolución actualizados de acuerdo al IPC (\$0.325 hasta abril de 2023 y \$9.455 hasta diciembre de 2023).

En la Resolución CRA 720 de 2015 no se considera un valor para la poda de árboles, por lo cual no se genera ni déficit ni saldo a favor para esta actividad

4.2.6. Seguimiento al PSMV suscrito por el operador con CODECHOCO

Con corte a diciembre el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento del Municipio de Quibdó, cuenta con porcentajes de ejecución para tres (3) de los 11 proyectos programados en el cronograma del mismo.

El proyecto *“Reposición de tuberías con insuficiencia hidráulica”* cuenta con un porcentaje de avance del 124,83% (se instalaron más tuberías de las proyectadas), mientras que para el proyecto denominado *“Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado existente pasando del 13,61% al 37,90% en el año 2024”* el porcentaje de ejecución es del 16%, lo que indica que a dos (2) años para llegar a la meta total, faltaría aún 21,90% de cobertura.

Con relación al proyecto *“Capacitar al 60% de la población urbana sobre los temas ambientales de especial relevancia para la zona”*, durante 2023 se calcula que durante el 2022 se capacitó el 12,73% de la población. Puesto que durante 2018 se capacitó el 15,87%, durante 2019 18,37%, durante 2020 8,30% y durante 2021 durante 2020 8,30% de la población, el porcentaje acumulado de esta meta es de 64,67%, sobre el 60% proyectado para los 10 años de ejecución del PSMV.

De los proyectos programados en el PSMV *“Eliminar los 9 vertimientos de la Zona Centro”*, *“Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado existente pasando del 13,61% al 37,90% en el año 2024”*, *“Construcción de la estación de Bombeo de puente Beam y su línea de impulsión”* y *“Optimización de la estación de bombeo La Bombita y construcción de la línea de impulsión proyectada”*, cuentan con retrasos significativos en los tiempos de ejecución; justificados por razones normativas, técnicas y jurídicas.

Basado en el escenario actual, se proyecta modificar los tiempos en los cuales se realizarán las actividades contempladas en el PSMV aprobado para Quibdó por la Corporación, así como incluir otras actividades que permitan avanzar en los compromisos adquiridos a través de Resolución 0216 de 2017.

4.2.7. Acompañamiento a la ejecución de proyectos de obra y/o diseños para la optimización y/o ampliación de infraestructura de los servicios de AAA.

4.2.7.1. Proyectos en ejecución 2023:

Barrio Niño Jesús toma de cabí Telefax 6711302 Quibdó – Chocó
Correo electrónico epaliquidacion@hotmail.com
Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos



- Optimización Plantas Playita I y II
- Optimización Bocatoma
- Construcción Tanque Almacenamiento La Loma Fase 1
- Proyecto Gestión Demanda
- Proyecto Estudios y Diseños Planta de Tratamiento de Lodos y Desarenador PTAP's Playita I y II.
- Diseños de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales La Bombita y Puente Bean
- Proyecto Estudios y Diseños Proyecto Desarenador PTAP Playita I y II
- Optimización y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Fase I municipio de Quibdó – Chocó. En la ejecución de este proyecto a cargo de la UNGRD se están adelantando la siguientes obras:
- Diseños y formulación del proyecto de Construcción de Intradomiciliarias de Alcantarillado.

Los proyectos viabilizados por el MVCT, fueron asignados a diferentes entidades como son FINDETER, UNGRD – FTSP, entre otras, en compañía de Aguas Nacionales SA EPM ESP, se realizó el seguimiento y/o acompañamiento a cada uno de los contratos en ejecución, en busca de transferir la experiencia en la operación y garantizar las metas proyectadas.

Los proyectos a los cuales se les realizó seguimiento y/o acompañamiento en la vigencia 2023., son los siguientes:

ACUEDUCTO

PROYECTOS AAA QUIBDÓ					
Nro		Indicador	Valor (miles de millones)	Financiacion	Estado
ACUEDUCTO					
1	Mejoramiento De Las Plantas De Tratamiento Playita I Y Playita II, Estación De Bombeo De Agua Cruda Cabí Y Construcción De La Línea De Impulsión Cabí – La Loma // Interventoria Sombrilla - Optimizacion Plantas Playitas	Cobertura, Continuidad	\$ 17.569,00	Prestamo del BID	Ejecutado. En proceso de recibo de obras.
2	Optimizacion Gestion De Demanda Del Servicio De Acueducto	Disminucion de perdidas	\$ 8.440,00	Prestamo del BID	Ejecutado. En proceso de recibo de obras. Para completar el alcance se debe ejecutar la fase II.
3	Optimizacion Gestion De Demanda Del Servicio De Acueducto (Fase II)	Disminucion de perdidas	\$ 4.390,00	Prestamo del BID	En estructuración.
4	Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Loma De Cabí + Adiciones	Continuidad	\$ 16.266,00	Prestamo del BID	En ejecución. Se espera que la puesta en marcha se realice en el cuarto trimestre de 2024.
5	Obras Para Estabilidad Del Talud - Planta De Tratamiento De Agua Potable Playitas I Y II	Continuidad (aseguramiento)	\$ 1.823,00	Prestamo del BID	En proceso de contratación. Se espera que las obras ejecutadas sean entregadas en el segundo

Barrio Niño Jesús loma de cabí Telefax 6711302 Quibdó – Chocó

Correo electrónico epaliquidacion@hotmail.com

Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos

**PROYECTOS AAA QUIBDÓ**

Nro		Indicador	Valor (miles de millones)	Financiacion	Estado
					trimestre de 2025.
6	Construcción, Optimización Y Adecuación De Los Sistemas Eléctricos Y Mecánicos De Media Y Baja Tensión – Plantas La Loma, La Playita Y Bocatoma Fase II.	Continuidad (aseguramiento)	\$ 4.000,00	Fondo Empresarial	En proceso de revision por parte de la SSPD. Se espera que la puesta en marcha se realice en el primer trimestre de 2025.
7	Suministro Y Montaje De Equipos De Bombeo, Reforzamiento Y Mantenimiento De Estructura Para Captación Sobre El Río Cabí, En La Ciudad De Quibdó Para Garantizar Un Caudal De 425 L/S.	Cobertura, Continuidad	\$ 4.400,00	Fondo Empresarial	En proceso de revision por parte de la SSPD. Se espera que la puesta en marcha se realice en el primer trimestre de 2025.
			\$ 39.319,00		

Servicio de alcantarillado:**PROYECTOS AAA QUIBDÓ**

Nro.		Indicador	Valor (miles de millones)	Financiacion	Estado
ALCANTARILLADO					
1	Obras Faltantes (Construcocial) Barrio Roma, Santa Ana, Minuto De Dios	Continuidad	\$ 2.476,00	Prestamo del BID	En ejecución. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el tercer trimestre de 2024.
2	Colector Cra 9 (Consorcio San Francisco)	Cobertura	\$ 18.958,00	Prestamo del BID	En ejecución. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el primer trimestre de 2025.
3	Fase li Colector Cra 9	Cobertura	\$ 5.800,00	Prestamo del BID	En ejecución. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el primer trimestre de 2025.
4	Colector Sector La Esmeralda (Consorcio Constructora La Esmeralda) + Adiciones	Cobertura	\$ 10.129,00	Prestamo del BID	En ejecución. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el primer trimestre de 2024.
5	Colector Subida Principal Barrio Niño Jesus	Cobertura	\$ 3.812,00	Prestamo del BID	En ejecución. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el primer trimestre de 2024.
6	Correccion Defectos Tuberia Instalada	Cobertura	\$ 7.224,00	Prestamo del BID	En estrucutración. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el tercer trimestre de 2025.
7	Colectores Y Obras De Alcantarillado No Convencionales	Cobertura	\$ 13.806,00	Prestamo del BID	En estrucutración. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el primer trimestre de 2025.
8	Diseño Y Construcccion De By Pass Bombita	Continuidad	\$ 1.680,00	Prestamo del BID	En estrucutración. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el segundo trimestre de 2024.
9	Alcantarillado Fase li Componenete Ebar Bombita Y Linea De Impulsion (Incluye Consulta Previa)	Cobertura	\$ 22.747,00	Prestamo del BID	En etapa precontractual. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el cuarto trimestre de 2025.
10	Conexiones Intradomiciliarias	Cobertura	\$ 8.000,00	Prestamo del BID	En etapa precontractual. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las

Barrio Niño Jesús loma de cabí Telefax 6711302 Quibdó – Chocó

Correo electrónico epaliquidacion@hotmail.com

Vigilado Superintendencia de Servicios Públicos

**PROYECTOS AAA QUIBDÓ**

Nro.		Indicador	Valor (miles de millones)	Financiación	Estado
ALCANTARILLADO					
					obras para el tercer trimestre de 2025.
11	Diagnostico Colector Cra 5	Continuidad	\$ 560,00	Prestamo del BID	En ejecución. Se espera la entrega por parte de la UNGRD de las obras para el tercer trimestre de 2024.
12	Interventoria Alcantarillado		\$ 2.100,00	Prestamo del BID	En ejecución.
13	Adquisicion De Vehiculo Succion - Presion	Continuidad	\$ 1.200,00	Prestamo del BID	Devuelto por parte de EPQ a la Alcaldia y la UNGRD por no cumplir su función. Se esta a espera de respuesta de la aplicación de la poliza de calidad de compra.
			\$ 98.492,00		

Servicio de aseo:**PROYECTOS AAA QUIBDÓ**


Nro.		Indicador	Valor (miles de millones)	Financiación	Estado
ASEO					
1	Optimización Del Servicio De Aseo De La Ciudad De Quibdó	Continuidad	\$ 13.004,00	FINDETER	
1,1	Construcción De Nuevo Vaso Para Disposición	Continuidad	\$ 7.520,00	FINDETER	Se culminaron las obras, esta pendiente el permiso de vertimiento de lixiviados para su entrada en operación.
1,2	Adquisicion De Carros Compactadores	Continuidad	\$ 5.484,00	FINDETER	Entregados. En funcionamiento.
1,3	Adquisicion De Volqueta	Continuidad		FINDETER	Entregado. En funcionamiento.
1,4	Adquisicion De Buldócer	Continuidad		FINDETER	Entregado. Fuera de funcionamiento a espera de pronunciamiento por parte de FINDETER.

5. DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EPQ EN LIQUIDACIÓN

A partir del 01 de Enero de 2018 las Empresas Públicas de Quibdó ESP En Liquidación viene aplicando en su contabilidad el marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las Entidades en Liquidación, expedido por la contaduría General de la Nación a través de la Resolución 461 del 5 de octubre de 2017 y la Resolución 611 del 14 de diciembre de 2017, mediante la cual se establece: ART. 1º Incorporar, en el marco normativo para entidades en liquidación, el catálogo general de cuentas dispuesto en el anexo de la presente resolución, conformado por la estructura y las descripciones y dinámicas. ART. 2º—Ámbito de aplicación. El catálogo general de cuentas dispuesto en el anexo de la presente resolución será aplicado por las entidades que se encuentran bajo el ámbito del régimen de contabilidad pública y que están sujetas a la Resolución 461 de 2017, para el registro de los hechos económicos y el reporte de información financiera a la Contaduría General de la Nación, en las condiciones y plazos que determine este organismo de regulación; así mismo incorpora las normas para el Reconocimiento. Medición. Revelación y presentación de los hechos económicos de las entidades en Liquidación.

5.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ITEMS QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO DE ENERO A DICIEMBRE 2023

Los presupuestos de ingresos y gastos se ejecutaron con unos porcentajes de ejecución del 97% en los ingresos y del 76% en los gastos.



5.2.1. INGRESOS: Ejecución presupuesto de ingresos EPQ (A dic. 2023)

RUBROS	Presupuesto 2023	Ejecución Trimestre 1	Ejecución Trimestre 2	Ejecución Trimestre 3	Ejecución Trimestre 4	Acumulado Ejecución	% Ejec.
SALDO INICIAL	\$ 189.161.000	\$ 189.161.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189.161.000	100%
Arrendamiento antenas						\$ -	
Recaudo Intradomiciliarias						\$ -	
Recaudo Cartera Etaservicios						\$ -	
Rendimientos Encargos						\$ -	
INGRESOS	\$ 263.503.439	\$ 16.842.702	\$ 37.984.069	\$ 127.164.830	\$ 68.118.139	\$ 250.109.740	95%
TOTAL INGRESOS	\$ 452.664.439	\$ 206.003.702	\$ 37.984.069	\$ 127.164.830	\$ 68.118.139	\$ 439.270.740	97%

5.2.2. GASTOS: Ejecución presupuesto de gastos EPQ (A dic 2023)

RUBROS	Presupuesto 2023	Ejecución Trimestre 1	Ejecución Trimestre 2	Ejecución Trimestre 3	Ejecución Trimestre 4	Acumulado Ejecución	% Ejec.
Personal directo Retén social	\$ 241.763.037	\$ 53.436.456	\$ 69.873.077	\$ 60.066.720	\$ 60.440.759	\$ 243.817.012	101%
Pensionados	\$ 64.960.000	\$ 13.920.000	\$ 18.560.000	\$ 13.920.000	\$ 16.240.000	\$ 62.640.000	96%
Honorarios	\$ 484.842.513	\$ 98.147.298	\$ 233.410.629	\$ 65.110.629	\$ 121.210.629	\$ 517.879.185	107%
Personal en misión	\$ 806.491.684	\$ 155.347.106	\$ 164.696.604	\$ 158.204.127	\$ 198.893.383	\$ 677.141.220	84%
Adquisición de bienes	\$ 35.263.748	\$ 8.090.010	\$ 1.932.817	\$ 2.949.262	\$ 7.631.874	\$ 20.603.963	58%
Adquisición de servicios	\$ 87.756.500	\$ 5.417.085	\$ 13.101.011	\$ 2.490.644	\$ 21.939.125	\$ 42.947.865	49%
Impuestos, tasas y contribuciones	\$ 205.430.000	\$ 55.965.431	\$ 18.560.186	\$ 106.930.660	\$ 28.757.500	\$ 210.213.777	102%
TRANSFERENCIAS						\$ -	
Gastos realizados por EPQ en Operación Relleno M	\$ 1.881.208.185	\$ 306.995.527	\$ 337.003.186	\$ 238.274.356	\$ 206.732.401	\$ 1.089.005.470	58%
Abonos IPC/ Fondo Empresarial	\$ 263.503.439	\$ 16.842.702	\$ 37.984.069	\$ 32.267.416	\$ 65.875.860	\$ 152.970.047	58%
Cuentas por pagar vig. Anterior (Cesantias Reten s)	\$ -	\$ 94.257.693				\$ 94.257.693	
SUBTOTAL GASTOS EPQ	\$ 4.071.219.105	\$ 808.419.308	\$ 895.121.579	\$ 680.213.814	\$ 727.721.531	\$ 3.111.476.232	76%

5.3. GESTIÓN CONTABLE

5.3.1. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023:

Durante la vigencia 2023, los activos y pasivos de las EPQ E.S.P. en Liquidación, presentan el siguiente estado:

- Los Activos de las EPQ E.S.P. en Liquidación, a diciembre 31 de 2023 ascienden a la suma de COP 19.505 MILLONES detallados de la siguiente manera:

CODIGO	CUENTA	2023
1.9	OTROS ACTIVOS	19.505.281.933
1.9.87	ACTIVOS PARA LIQUIDAR	19.505.281.933
TOTAL ACTIVOS PARA LIQUIDAR		19.505.281.933

- A diciembre 31 del 2023, el efectivo cerró con la cifra de COP 8.600 millones; los cuales estan comprometidos en la vigencia 2024 para el cubrimiento de los gastos del proceso liquidatorio, la operación del sitio de disposición final Marmolejo, proyecto eléctrico, provision de las cesantías del personal de Reten social y otros, se encuentran distribuidos en el Banco de Bogota y en la Fiduciaria Bogotá S.A.

BANCOS Y CORPORACIONES	SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2023
Banco de Bogota – Cuenta corriente	\$567.528.529
Fiduciaria Bogota	\$8.032.417.170
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	\$8.599.945.699

- Los Pasivos de las EPQ E.S.P. en Liquidación, a diciembre 31 de 2023 ascienden a la suma de **\$170.379.594.305**; discriminado así:

PASIVOS	SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2023
Cuentas por pagar	\$6.051.665.172
Prestamos por pagar- Fondo Emp.	\$152.159.145.277
Provisiones	\$10.957.458.160
Pasivos para liquidar	\$1.211.325.696
TOTAL PASIVOS PARA LIQUIDAR	\$170.379.594.305

El pasivo mas representativo corresponde a la deuda con el Fondo Empresarial por las financiaciones otorgadas a las EPQ para la atención de los gastos del proceso de liquidación, cubrimiento del Deficit para la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, operación del sitio de disposicion final Marmolejo y otros proyectos especiales.

6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO LIQUIDATORIO

6.1. Gestión del recurso humano.

Personal de Estabilidad Reforzada: A la fecha la liquidación cuenta con 5 personas del retén social, para ellos se liquidó y pago obligaciones laborales que ascendieron a la suma de COP 159 millones hasta el 31 de diciembre de 2023, los costos mensuales incluyeron el salario básico y las prestaciones sociales que alcanzan un factor prestacional del 60% aproximadamente, el detalle del personal es el siguiente:

No. Cargos	DENOMINACIÓN	SALARIO
		2023
1	Maria Helena Cordoba Blandon	4.678.002
2	Tahirih Machado Sarria	4.113.186
3	Luis Fernando Cardozzo	1.484.493
4	Vilma del C. Chaverra M.	1.484.493
5	Maria del C. Renteria Padilla	1.484.493

Personal Pensionado: A la fecha, la liquidación cuenta con 5 personas por sentencia judicial, para ellos se liquidó y pago obligaciones laborales por COP 58 millones a 31 de diciembre de 2023, las mesadas mensuales fueron las siguientes:

N°	PENSIONADOS	
	Nombres	MESADA 2023
1	Felisa Rivas Diaz	1.160.000
2	Wilson Moreno Mosquera	1.160.000
3	Maria Isabel Parra	1.160.000
4	Beneficiario del Sr. Rene Gutierrez	580.000
5	Beneficiario del Sr. Rene Gutierrez	580.000
SUBTOTAL (Mesada mensual)		4.640.000
1	Felisa Rivas Diaz	1.160.000
2	Wilson Moreno Mosquera	1.160.000
3	Maria Isabel Parra	1.160.000
4	Beneficiario 1 del Sr. Rene Gutierrez	580.000
5	Beneficiario 2 del Sr. Rene Gutierrez	580.000
SUBTOTAL (Mesada adicional Junio y Diciembre)		9.280.000
TOTAL		13.920.000

Personal en Mision: En el 2023 la liquidación funcionó con 10 personas en misión contratados a través de la empresa temporal VINCULAR SAS, para ellos se liquidó y pago obligaciones laborales y viáticos que ascendieron a la suma de COP 670 millones a 31 de diciembre de 2023, los costos mensuales incluyeron salario, prestaciones sociales y cuota de administración de la temporal fijada en 8.5% de los gastos mas IVA. El detalle del personal es el siguiente:

N°	NOMINA PERSONAL EN MISION	
	DENOMINACION- CARGO	SALARIO BASE MES/ 2023
1	CARLOS PARRA-DIRECTOR TECNICO	6.690.795
2	KAREN ARGUELLO- DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA	5.134.795
3	BETTY H. PALACIOS IBARGUEN- DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE	5.134.795
4	CATALINO CORDOBA- PROF. APOYO CONTABLE Y FINANCIERO	2.956.400
5	LUZ MARINA SANCHEZ GUTIERREZ- PROF. CONTROL INTERNO	2.956.400
6	DIANA MAGEIDY MOSQUERA -INGENIEIRO APOYO NIVEL I	4.243.911
7	GENOVEVA CABRERA MOSQUERA- SERVICIOS GENERALES	1.160.000
8	ELIZABETH MOSQUERA -AUXILIAR ARCHIVO	1.400.398
9	MARYLINE MOSQUERA CALVO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	1.560.109
10	MILTON ESTHEILER TORRES- INGENIERO CIVIL APOYO AREA TECNICA	1.560.109
	TOTAL PERSONAL	32.797.710

Personal designado por la Super y contratados por Honorarios:

Durante el año 2023 la liquidación contrató los servicios profesionales de un asesor jurídico, un asesor en planeación, un asesor en temas comerciales y uno en ambiental, los cuales sirven de apoyo a las labores de supervisión que realiza la EPQ al convenio de colaboración suscrito con EPM y otros con la UNGRD y FINDETER, adicional se cuenta con el contralor Delegado por la la superservicios con funciones de Revisor fiscal y el Liquidador, el costo mensual de este personal fue de COP 41 millones y el detalle es el siguiente:

N°	HONORARIOS	
	DENOMINACION/CARGO	BASE 2023
1	ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ- REP. LEGAL	15.208.224 + IVA
2	LUIS FERNANDO TOVAR SANTOS- CONTRALOR	3.781.513 +IVA
3	JOSEFA CORDOBA PALACIOS - ASESORA JURIDICA	5.500.000
4	DAMARA GUALTEROS- PROFESIONAL APOYO AREA COMERCIAL	5.500.000
5	JORGE ALBERTO VALENCIA PICO – PROFESIONAL APOYO ÁREA TÉCNICA – PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5.500.000
6	ASESORIA TEMAS AMBIENTALES- YENECITH TORRES	2.200.000
TOTAL		41.297.786

6.2. GESTIÓN JURIDICA

En documento anexo se presenta en detalle y el estado procesos jurídicos que se adelantan y se ejerce defensa judicial.



PROCESOS
JURIDICOS EPQ - MA

6.3. GESTIÓN DOCUMENTAL

El proceso de Administracion Documental de la E.P.Q. en Liquidacion, tiene como objetivo primordial el fortalecimiento y conservación del sistema de Administracion Documental, que permita la recepción, radicación, identificación, custodia y disposición final del patrimonio documental de la empresa.

A continuacion se relacionan algunas de las actividades que se adelantan en la empresa para el cuidado especial de los documentos:

Ítem	Actividad	Observación
1	Instalación Configuración y parametrización del Sistema Argo/Orfeo con sus correspondientes fuentes	Ok
1.1	Instalación, Configuración y parametrización de ARGO/ORFEO en la nube.	Sistema instalado configurado parametrizado y funcionado Orfeo Argo versión 8 dirección: http://167.99.9.201/argogpl/login.php
1.2	Migrar los archivos digitalizados que posee la entidad.	Durante esta fase del proyecto, se migraron más de 300Gb de información ubicada en servidor físico al nuevo servidor en la nube de Digital Ocean (VPS)
1.3	Creación de 25.000 expedientes virtuales de usuarios para cargue de información	Se crearon los expedientes de los usuarios y se migro a los mismos la información digitalizada.
1.4	Capacitación Técnica en instalación, Configuración y parametrización de ARGO/ORFEO.	Se dicta capacitación técnica para la creación y cargue masivo de documentos
1.5	Capacitación funcional y de administración del sistema.	Se dicta capacitación funcional del sistema en EPQ y Aguas del Atrato
1.6	Garantizar la adecuada puesta en funcionamiento del sistema alineada con los procesos de gestión documental de la entidad.	Se realiza acompañamiento en la definición de procesos de cargue información conforme a los parámetros de gestión documental.
1.7	Garantizar el buen funcionamiento del sistema ORFEO	Se ha garantizado el adecuado funcionamiento del sistema y se ha prestado soporte funcional telefónico y en línea
2	6 Meses de Servicio de Hosting (Un servidor con 6 CPU, 16 MB de memoria RAM, Storage o capacidad de disco 2TB, Trasferencia de datos de 6TB) y soporte funcional y técnico remoto contados desde la instalación del sistema.	Se ha mantenido el sistema en funcionamiento y en línea 7x24